

home

自分z follow user の post を見る。

必要

✓ state

✓ users : 10人 seed } DDL
✓ follow : 1から2-6まで followする seed } &
✓ post : 各人から 何か post した seed } SQL

✓ request

curl 書く 30 sec

code

✓ user id 取得

Gin

- post の select

✓ user id から follow 取る。

Gorm

✓ follow の user id に紐づく post 取る

✓ relation eager load する


- response を形成する。

Gin

* 今日 困ったこと

ファイル分割でできなかった → 全部 main.go に書いた。


★ Home 画面 開発




✓ ORM

テスト ⇒ 仕様
既結合

テストを促すための
コンポーネント



共有前提を doc に
落とす。



✓ send request

(curl)

テスト仕様書で
cover していないもの
発見に対応した

明日からは
結合テスト

納期・予算に
合わせ

should fix it.

★ status

★ notice

Home 画面 だけ 90% くらい

- DB の mock 迷った

(12h くらいあればいい)

in progress - Unit test

- test コードが直感的に書ける

✓ 7割 分割 → push

5/25 summary

- 本-4 画面 結合テスト

7 / 7 項目 クリア

開発中に 1 項目追加


- 投稿画面 API 開発

(post X'ット' だけ create のみ)

15 % 進行

commit は push
にまだ

投稿画面 (post)



status : ① ② のテストで X'ット' は done

todos : - ③ のテスト ~ ⑥ まで 開発

- 各仕様書 update

- 結合テスト 入


→ は仕様書の共有

5/26 summary

- 投稿画面 API 開発
(post xコト だけ, createのみ)

30 % 進行

投稿画面 (post)



Git Hub を見る

テストコード ossにPRする

テストコードと検査

(Githubの検閲)

status: ① ② のテストで xコト は done, ③ の validate でハズれた

todos: - ③ のテスト ~ ⑥ まで 開発
- 各仕様書 update
- 結合テスト 入

10-2

ホ-4

投稿

API/CRUD

GET / R

POST / C

GET / R

PATCH / U

DELETE / D

API/L

User , Post

Post

Post

Post

Post

done / yet

done

done

yet

yet

yet

2-3-2

Put

DELETE

User

User

yet

管理

GET

POST

PATCH

DELETE

User

User

User

User

yet

5/27 summary

投稿画面 (post)

- 投稿画面

post xコト API 開発

[TDD で行う]

100% 進行

- 結合テスト

FW の API の
テスト

7/7 項目

passed

→ タブ別に
履歴が読める

- 仕様書 修正

途中で終

Git
(booklog)

commit 履歴で
check.



user
exist

insert

select

②

receive

③

validate

④

post
create

⑤

Data
fetch

⑥

form
data

①

request

400
404

200

status: - ① ~ ⑥ まで 開発

- 結合テスト 入り

or confluence

スプレッドシート

todos: - 各仕様書 update

- 発表資料 作成

最後まで
作った

api	done
テスト	done
DFD	yet
VML	yet